

Начальнику управления
образованием и молодежной
политики администрации
муниципального образования
Абинский район
С.Н. Филипской

Информация

МКОУ ООШ № 14 о реализации проекта «Современная школа»

В целях реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта образования в МКОУ ООШ № 14 выполнены следующие мероприятия:

1. Зонирование

1.1. Рабочей группой рассмотрены варианты зонирования центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в соответствии с приказом министерства от 24 января 2022 г. № 110 «Об утверждении примерного зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году». Принято решение о создании **физической лаборатории** с лаборантской на базе имеющегося кабинета физики № 1 и лаборантской. Принимаем макет из примерного зонирования: мобильные парты с расстановкой в форме буквы П, сохраним имеющееся рабочее место учителя и демонстрационный стол, сохраним имеющуюся систему хранения в кабинете; в лаборантской сохраним имеющуюся систему хранения методического и оборудования для практических и лабораторных работ. В физической лаборатории есть необходимость обновления столов и стульев. При недостатке финансирования будем менять крышки столов и стульев красного цвета. В кабинете имеются вертикальные жалюзи нейтрального цвета. Брендированный стенд и информационная табличка будут размещены в соответствии с рекомендациями при входе, на передней стене разместим символ центра – дерево, Бренд центра будет размещен на задней стене. Цвет стен белый, акцентная стена красная. Полы линолеум - цвет серо-коричневый. Имеется необходимость шпаклевки стен.

1.2. **Биологическая лаборатория** планируется создаваться в кабинете № 2 на базе имеющегося кабинета биологии, химии. Принимаем макет из примерного зонирования: мобильные парты установим в диагональном

направлении, планируем создать систему хранения, необходима замена шкафов. Необходим капитальный ремонт пола 64 м²(кабинет лаборантская, шпаклевка стен. Акцентная стена с изображением дерева; используем имеющийся учительский и демонстрационный столы; необходима замена ученической мебели. Лаборантская совмещена с лаборантской химии. Планируем заменить вертикальные жалюзи на рулонные жалюзи нейтрального цвета. Брендированный стенд и информационная табличка будут размещены в соответствии с рекомендациями при входе. Цвет стен белый, акцентная стена зеленый. Полы - имеющийся линолеум. Освещение, светодиодные панели, имеются.

1.3.Лаборатория проектной деятельности или технологическая лаборатория планируется на базе кабинета русского языка № 3. Принимаем макет из примерного зонирования: мобильные парты с расстановкой в форме буквы П, сохраним имеющееся рабочее место учителя, создадим место для ноутбуков. В этой лаборатории есть место для создания акцентной стены (серый) с изображением дерева на заднем плане. Системы хранения в имеющихся встроенных шкафах. Предлагаем приобрести стулья серого цвета. Бренд центра будет размещен на задней стене. Цвет стен белый. Полы линолеум - цвет серо-коричневый. Имеется освещение - светодиодные панели. Жалюзи вертикальные, необходима замена.

2.План подготовки к реализации проекта.

2.1.Ремонтные работы

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ответственные	Примечание
1	Расчет материалов для ремонтных работ	15марта 31 марта 2022 г.	Директор Гуляева Л.А. Зам. директора по АХР Руненко М.Ю.	
	Инвентаризация мебели, систем хранения в кабинетах	До 31 марта 2022 г.	Зам. директора по АХР Руненко М.Ю.	
2	Проведение закупочных процедур для приобретения материалов.	Апрель 2022 г.	Директор Гуляева Л.А. Зам. директора по АХР Руненко М.Ю.	
3	Проведение закупочных процедур для приобретения	Апрель- май 2022 г.	Директор Гуляева Л.А. Зам. директора по АХР Руненко М.Ю.	

	мебели и комплектующих, брендов проекта.			
4	Поставка материалов для ремонта кабинетов	До 20 мая 2022 г.	Директор Гуляева Л.А. Зам. директора по АХР Руненко М.Ю.	
5	Ремонт кабинетов 1,2, 3 рекреации.	Июнь 2022г.	Директор Гуляева Л.А. Зам. директора по АХР Руненко М.Ю.	
6	Инвентаризация имеющегося оборудования	28-31 марта 2022 г.	Зам. директора по АХР Руненко М.Ю.	
7	Установка и наладка оборудования	Июль 2022 г.	Зам. директора по АХР Руненко М.Ю.	

2.2. Информирование родителей: создана страница на сайте школы «Центр образования «Точка роста», опубликовано объявление о вхождении школы в проект в 2022-2023 учебном году. В социальные сети родителям 4-9 классов направлена информация об открытии центра «Точка роста».

2.3. Рабочая группа в составе завуча Ткачевой А.В., учителей химии и биологии Руненко М.Ю., физики Тиуновой С.И., начата работа по подготовке краткосрочных программ дополнительного образования. Классные руководители 4-9 классов получили задание формировать предварительные списки учащихся по предметным направлениям, исходя из интересов обучающихся.

Предварительный перечень планируемых программ

№ п/п	Название программы	Предмет	Количество часов	ФИО учителя	Примечание
1	Дополнительная общеобразовательная программа «Химия и мы» 8-9 классы	Химия	17	Руненко М.Ю.	
2	Дополнительная общеобразовательная программа «В химии все интересно» 8-9 классы	Химия	17	Руненко М.Ю.	

3	Дополнительная общеобразовательная программа «Практическая биология» 5-6 классы	Биология	17	Руненко М.Ю.	
	Дополнительная общеобразовательная программа «Юный медик» 8-9 класс	Биология	17	Руненко М.Ю.	
4	Дополнительная общеобразовательная программа «Физика в задачах и экспериментах» 7-9 класс	Физика	17	Тиунова С.И.	
5	Дополнительная общеобразовательная программа «Физика вокруг нас» 8-9 класс	Физика	17	Тиунова С.И.	
6	Дополнительная общеобразовательная программа «Чудеса физики» 5-6 класс	Физика	17	Тиунова С.И.	
7	Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательная физика» 6 класс	Физика	17	Тиунова С.И.	

Директор



Л.А. Гуляева